

GARNI s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad

č. 193 028

GARNI s.r.o.
Opletalova 138
Ústí nad Labem
IČO: 46709525
DIČ: CZ46709525
bank. Spoj.: 1047001494/5500
tel: 47 522 55 50
fax: 47 522 55 50

odběratel
Unipetrol výzkumné vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 84
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 62243136
DIČ: CZ62243136

popis	bez DPH
Fakturuje Vám za provedené práce v měsíci dubnu 2019	
Stavba: Oprava oken a fasády budovy ředitelství-Ústí nad Labem-II. etapa Ev. číslo smlouvy: 19-044	
Celkem bez DPH	271 430,00 Kč

Soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury.

V režimu přenesené daňové povinnosti.
Daň odvede zákazník.

Vystavil: Eva Šolcová
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C, pol. 2368

datum vystavení	30. duben 2019
datum splatnosti	30. duben 2019
datum zdanitelného plnění	14. červen 2019

forma úhrady	bez DPH	zaokrouhlení	vč. DPH
PP			
cena celkem	271 430,00 Kč		271 430,00 Kč

V případě prodlení se splatností Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky

GARNI spol. s r.o.

Opletalova 138
403 31 Neštěmice
IČ: 46709525 DIČ: CZ46709525
tel./fax: 475 225 550

Příloha č. 7 - ZD k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa"

Soupis provedených prací

Akce: "Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa"

Objekt: Okna

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel: Unipetrol výzkumně-vzdělávací centrum, a.s.

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o.

Datum: 30. 4. 2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
					bez DPH	7
1	3	4	5	6	7	
STAVEBNÍ PRÁCE						
1	Výroba dřevěných oken č. 1 (DO 1)	ks	4	42.420,00	169.680,00	
2	Dodávka a IMTŽ žaluzií (na 1 okno - 4 žaluzie)	ks	0	2.600,00	0,00	
3	Pákový ovladač oken DO 1	ks	0	4.610,00	0,00	
4	Demontáž stávajících okenních výplní	ks	0	3.410,00	0,00	
5	Montáž velkých oken DO 1	ks	0	3.420,00	0,00	
6	Zednické začistění ostění po osazení oken	mb	0	230,00	0,00	
7	Dodávka a montáž vnitřních parapetů	ks	0	2.560,00	0,00	
8	Dodávka plastových oken č. 1 (1370x1560)	ks	0	18.010,00	0,00	
9	Dodávka plastových oken č. 2 (1893x1798)	ks	0	10.150,00	0,00	
10	Dodávka plastových oken č. 3 (720x1760)	ks	0	9.110,00	0,00	
11	Demontáž stávajících oken	ks	0	1.890,00	0,00	
12	Montáž a demontáž lešení - pracovní řádové	m2	350	40,00	14.000,00	
13	Odvoz sutí, kontejnery a skládkovné	kpl	0	17.206,00	0,00	
14	Přesuny materiálů a režie při realizaci oprav	kpl	0	31.100,00	0,00	
mezisoučet stavební práce					183.680,00	
Celkem bez DPH					183.680,00	
DPH 21%					38.572,80	
Celkem vč. DPH					222.252,80	

GARNI spol. s r.o.

Opletalova 138

403 31 Neštěmice

IČ: 46709525 DIC: CZ46709525

tel./ fax: 475 225 550

Soupis provedených prací

Akce: "Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa"

Objekt: Fasáda

JKSO:

EČO:


Zpracoval:

Datum: 30.4.2019

Objednatel: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o.

P.Č	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7
STAVEBNÍ PRÁCE					
6	Zednické začíštění ostění po osazení oken	mb	0,000	275,00	0,00
14	Úpravy povrchů fasády budovy včetně nátěrů	m2	0,000	850,00	0,00
15	Štukatérské práce na detailech fasády	kpl	0,000	144 245,00	0,00
16	Bourací práce	m2	0,000	90,00	0,00
17	Montáž a demontáž lešení - pracovní řadové	m2	450,000	180,00	81 000,00
18	Pronájem lešení po dobu realizace fasády	m2	450,000	15,00	6 750,00
19	Klempířské práce (parapety, římsy, stříšky)	kpl	0,000	217 000,00	0,00
21	Odvoz sutí, kontejnery a skládkovné	kpl	0,000	27 200,00	0,00
22	Přesuny materiálů a režie při realizaci oprav	kpl	0,000	21 800,00	0,00
mezisoučet stavební práce					87 750,00
Celkem bez DPH					87 750,00
DPH 21%					18 427,50
Celkem vč. DPH					106 177,50


GARNI spol. s r.o.
Opletalova 138
403 31 Neštěmice
IČ: 46709525 DIČ: CZ46709525
tel./ fax: 475 225 550 7
