

GARNI s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad

č. 193 033

GARNI s.r.o.
Opletalova 138
Ústí nad Labem
IČO: 46709525
DIČ: CZ46709525
bank. Spoj.: 1047001494/5500
tel: 47 522 55 50
fax: 47 522 55 50

odběratel
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 84
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 62243136
DIČ: CZ62243136

popis	bez DPH
EV. číslo smlouvy: 19-44 Fakturuje Vám za provedené práce v měsíci květnu 2019	
Stavba: Oprava oken a fasády budovy ředitelství-Ústí nad Labem-II. etapa Objekt: Fasáda	
Celkem bez DPH	396 944,00 Kč

Soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury.

V režimu přenesené daňové povinnosti.
Daň odvede zákazník.

Vystavil: Eva Šolcová
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C, pol. 2368

datum vystavení	30. květen 2019
datum splatnosti	14. července 2019
datum zdanitelného plnění	30. květen 2019

forma úhrady	bez DPH	DPH 21 %	zaokrouhlení	vč. DPH
PP				
cena celkem	396 944,00 Kč			396 944,00 Kč

V případě prodlení se splatností Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 622 43 136 DIČ: CZ62243136

GARNI spol. s r.o.
Opletalova 138
403 31 Neštětice
IČ: 46709525 DIČ: CZ46709525
tel./fax: 475 225 550

Soupis provedených prací

Akce: "Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa"

Objekt: Fasáda

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.5.2019

Objednatel: Unipetrol výzkumné vzdělávací centrum, a.s.

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o.

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	3	4	5	6	7
STAVEBNÍ PRÁCE					
6	Zednické zacištění ostění po osazení oken	mb	0,000	275,00	0,00
14	Úpravy povrchů fasády budovy včetně náterů	m2	120,000	850,00	102 000,00
15	Štukatérské práce na detailech fasády	kpl	1,000	74 245,00	74 245,00
16	Bourací práce	m2	0,000	90,00	0,00
17	Montáž a demontáž lešení - pracovní řadové	m2	555,550	180,00	99 999,00
18	Pronájem lešení po dobu realizace fasády	m2	0,000	15,00	0,00
19	Klempířské práce (parapety, římsy, stříšky)	kpl	1,000	103 500,00	103 500,00
21	Odvoz sutí, kontejnery a skládkovné	kpl	1,000	17 200,00	17 200,00
22	Přesuny materiálů a režie při realizaci oprav	kpl	0,000	21 800,00	0,00
mezisoučet stavební práce					396 944,00
Celkem bez DPH					396 944,00
DPH 21%					83 358,24
Celkem vč. DPH					480 302,24

GARNI spol. s r.o.
 Opletalova 138
 403 31 Neštětice
 IČ: 45709525 DIČ: CZ46709525
 tel./ fax: 475 225 550